С 25 апреля по 24 мая 2017 года контрольно – счетным отделом проведено контрольное мероприятие по теме: аудит эффективности энергосервисных контрактов, заключенных между ООО «Коммунально-технический сервис» и муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Большекибьинская средняя общеобразовательная школа» за период с 05 сентября 2014 года по 31 марта 2017 года,  ООО «Коммунально-технический сервис» и муниципальным бюджетным учреждением  «Централизованная клубная система» за период с 05.04.2016г. по 31.03.2017г.
В ходе проверки контракта, заключенного  муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Большекибьинская средняя общеобразовательная школа» с  ООО «Коммунально-технический сервис» выявлено: нарушение Федерального Закона №44-ФЗ: НМЦК (цена лота) и цена контракта определена с нарушением ст. 108 и постановления Правительства № 636; в заявке участника предложение о сумме  указано  неверно и не соответствует требованиям конкурсной документации; сумма обеспечения заявки рассчитана не верно; нарушены  требования статей 54, 96,  т.е. обеспечение исполнения контракта не предоставлено; требование о снижении потребления энергетических ресурсов, предусмотренное в конкурсной документации не соответствует  энергосервисному контракту; выявлены 3 случая  нарушения п. 2 статьи 34, т.е.  не указано, что цена договора  является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Иные нарушения законодательства: выявлено неправомерное включение в калькуляцию расходов на обслуживание газовой котельной   за 2015год  в сумме 9000,0 руб., за 2016г.- 9000,0 руб., за 2017г.- 9000,0 руб.; предложенная исполнителем экономия в денежном выражении не достигнута в 2015 году на сумму 189 863,46 руб., в 2016 году на сумму 317 778,11 руб.; в нарушение п. 5.12 контракта ежегодная сверка  по потребленным энергоресурсам не проводилась.
В ходе проверки контракта, заключенного муниципальным бюджетным учреждением  «Централизованная клубная система» с  ООО «Коммунально-технический сервис» выявлено: неправомерное использование бюджетных средств в сумме 9 197,73 руб.; нарушение Федерального Закона №44-ФЗ: расчет начальной (максимальной) цены произведен неверно; размер обеспечения исполнения контракта определен неверно, размер завышен на сумму 47 437,0 руб.; выявлены 3 случая нарушения п.2 статьи 34, т.е. не указано, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Иные нарушения законодательства: нарушены п.п. 1, 2, 10, 11, 12, 17, 18 требований, установленных постановлением Правительства РФ №636; в нарушение ч.2 статьи 19 Закона №261-ФЗ контракт не содержит условие о величине экономии энергетических ресурсов (кроме стоимостного выражения), которая должна быть обеспечена исполнителем в результате исполнения энергосервисного контракта; в акте ввода в эксплуатацию не указана дата, которая является началом исчисления 3-х летнего гарантийного срока соответствия выполненных работ требованиям по качеству; в нарушение п.3.4, п.3.6 контракта, акт выполненных энергосервисных услуг заказчику ежемесячно в срок не направлялся.
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