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Утверждаю

Заместитель начальника 

КУ УР «Управтодор»

__________________ Р.Ю. Агафонов
«08» мая 2019 г.
П Р О Т О К О Л
совещания по реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

г. Ижевск
08 мая 2019 года






№ 51 СХ/С

Председатель:
Агафонов Роман Юрьевич – заместитель начальника КУ УР «Управтодор».
На  совещании присутствовали:

Завалин Олег Викторович – начальник планово-экономического отдела КУ УР «Управтодор»;

Татаринова Галина Петровна – ведущий инженер отдела технической и градостроительной документации КУ УР «Управтодор»;
Соловьева Ольга Михайловна - ведущий инженер отдела технической и градостроительной документации КУ УР «Управтодор»;
Кожевников Станислав Витальевич – инженер 1 категории отдела технической и градостроительной документации КУ УР «Управтодор»;
Красильникова Анна Михайловна – заместитель начальника управления развития автомобильных дорог Миндортранса УР.

Тема совещания:
Реализация Государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Программа). 

Постановили:
1. ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 2019 ГОДА («Сельские»)
	№

п/п
	Наименование
	Протяженность
км
	Стоимость


	Заказчик

	1
	Реконструкция  а/д  Кизнер – Муркозь - Омга км 0+000 – км 51+500, участок д. Новый Трык – д. Старая Бодья в Кизнерском районе
	8,950
	82 793,857


	КУ УР «Управтодор»

	2
	Реконструкция  а/д (Сарапул – Киясово) – Косолапово км 0+000 – км 7+200 в Киясовском районе
	6,306
	76 538,027


	КУ УР «Управтодор»

	3
	Реконструкция а/д (Якшур-Бодья - Шаркан) - Старые Быги км 0+000 - км 8+000, участок км 0+000 – д. Нижний  Казес в Шарканском районе
	2,300
	70 493,695


	КУ УР «Управтодор»

	4
	Реконструкция а/д Пудвай-Сева км 0+000 – км 20+450, участок км 13+000 – д. Пудвай в Глазовском районе
	12,763
	205 062,949


	КУ УР «Управтодор»

	5
	Реконструкция а/д Дебесы – Шаркан км 0+056 – км 26+887, участок км 4+500 – д.Такагурт в Дебесском районе
	3,400
	119 464,156


	КУ УР «Управтодор»

	6
	Реконструкция а/д Верхняя Богатырка – Чажай км 0+000 – км 18+000, участок д. Дондыкар – д.Чажайский лесоучасток в Глазовском районе
	8,180
	89 824,327


	КУ УР «Управтодор»

	7
	Реконструкция а/д Лолошур-Возжи – Нижние Юраши км 0+000 – км 4+300, участок км 0+000 – д.Нижние Юраши в Граховском районе
	3,617
	45 679,483


	КУ УР «Управтодор»

	8
	Реконструкция а/д Красногорское – Убытьдур км 0+000 – км 10+800, участок км 2+450-д. Убытьдур в Красногорском районе
	8,395
	90 314,029


	КУ УР «Управтодор»

	9
	Реконструкция а/д Мишкино – Малый Казес км 0+000 – км 7+000, участок км 1+000 – д.Малый Казес в Шарканском районе
	5,666
	60 231,619


	КУ УР «Управтодор»

	10
	Реконструкция автомобильной дороги Вортча – Гуркошур в Кезском районе
	4,250
	44 416,144
	МО

	11
	Реконструкция автомобильной дороги Большая Кибья – Туташево в Можгинском районе
	7,137
	92 965,605
	МО

	
	Итого
	70,964
	977 783,891
	


Общие поручения
	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Заключение контрактов СМР объекты Управтодор
	с 13.04.2019
	выполнено
	Завалин О.В.

	2
	Заключение контрактов СМР объекты МО
	с 12.04.2019


	выполнено
	Головко В.Г., Ефремов Д.А.

	3
	Провести совещание с владельцами инженерных коммуникаций
	10.04.2019

10:00
	выполнено
	Крысова Л.А.

	4
	Подготовить пообъектно схему контроля качества
	01.04.2019
	выполнено
	Крысова Л.А.

	5
	Проверить схему контроля качества
	15.04.2019
	выполнено
	Бадаев А.В.

	6
	Разработать регламент пересогласования применяемых материалов на объектах ремонта и реконструкции
	до 01.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	7
	Направить заявления для получения разрешения на строительство
	16.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	8
	Выдача разрешения на строительство
	25.04.2019
	выполнено
	Масалов К.Н.

	9
	Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков 
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	10
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	06.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.


Строительный контроль
	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Окончание срока подачи заявок
	по 18.04.2019
	выполнено
	ГКУ УР «РЦЗ УР», 

Завалин О.В.

	2
	Дата рассмотрения 1-х частей заявок
	19.04.2019
	выполнено
	ГКУ УР «РЦЗ УР», 

Завалин О.В.

	3
	Рассмотрение предложений  участников
	до 26.04.2019
	выполнено
	ГКУ УР «РЦЗ УР»,

 Завалин О.В.

	4
	Подведение итогов
	26.04.2019
	выполнено
	ГКУ УР «РЦЗ УР», 

Завалин О.В.

	5
	Заключение контрактов
	13.05.2019
	
	Завалин О.В.


2. ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 2019 ГОДА ИЗ СРЕДСТВ РБ

	№ п/п
	Объект
	Протяженность, км
	Стоимость
	Заказчик

	1
	Реконструкция автомобильной дороги Воткинск-Черная км 0+000 - км 30+000, 
участок км 3+200 - д.Верхняя Талица в Воткинском районе  I этап: км3+200-км7+200
	4,0
	123 293,673
	КУ УР Управтодор»

	2
	Реконструкция автомобильной дороги (Ижевск-Ува) - ст.Постол км 0+000 - км 7+100 в Завьяловском районе I этап : км 0+000 - км 3+150
	3,15
	87 930,066
	КУ УР Управтодор»

	3
	Реконструкция автомобильной дороги Сарапул-Воткинск км 49+663 - км 65+635, 
участок км 54+690 - км 61+590 в Воткинском районе, I этап (км 54+690 - км 57+890)
	3,2
	90 536,181
	КУ УР Управтодор»

	4
	Реконструкция автомобильной дороги Орловский-граница Кировской области км 0+000-км 23+000, участок с.Елово-км 23+000 в Ярском районе,(Iэтап-км 10+955-км 14+955)


	4,0
	162 088,691


	КУ УР Управтодор»

	
	Итого
	14,35
	463848,611
	


Общие поручения

	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Внесение изменений в бюджет на сессии Госсовета УР
	26.02.2019
	выполнено
	Кузнецова Л.Р.

	2
	Утверждение бюджета Главой УР
	28.02.2019
	выполнено
	Чумакова И.А.

	3
	Служебка о включении объектов в титул
	28.02.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	4
	Согласование Постановления во всех инстанциях
	01.03.2019
	выполнено
	Чумакова И.А.

	5
	Доведение лимитов
	15.03.2019
	выполнено
	Кузнецова Л.Р.

	6
	Подготовка НМЦК
	15.03.2019
	выполнено
	Русанова Е.В.

	7
	Служебка на торги
	15.03.2019
	выполнено
	Семакин Л.Г.

	8
	Направить в РЦЗ документацию
	15.03.2019
	выполнено
	Семакин Л.Г.

	9
	План закупок
	18.03.2019
	выполнено
	Завалин О.В.

	10
	План-график
	19.03.2019
	выполнено
	Завалин О.В.

	11
	Размещение извещения
	01.04.2019
	выполнено
	Завалин О.В.

	12
	Подача заявок
	по 17.04.2019
	выполнено
	Завалин О.В.

	13
	Аукцион
	22.04.2019
	выполнено
	Завалин О.В.

	14
	Итог аукциона
	23.04.2019
	выполнено
	Завалин О.В.

	15
	Заключение контракта
	06.05.2019
	выполнено
	Завалин О.В.

	16
	Направить заявления для получения разрешения на строительство
	08.05.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	17
	Выдача разрешения на строительство
	21.05.2019
	
	Масалов К.Н.

	18
	Подготовить письмо в Средневолжское агенство по рыболовству по возмещению убытков 
	19.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	19
	Подготовить в Госстройнадзор извещения о начале строительства
	01.06.2019
	
	Агафонов Р.Ю.


Строительный контроль
	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Подготовка НМЦК
	27.03.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	2
	Служебка на торги
	27.03.2019
	выполнено
	Семакин Л.Г.

	3
	Направить в РЦЗ документацию
	29.03.2019
	выполнено
	Семакин Л.Г.

	4
	План закупок
	29.03.2019
	выполнено
	Завалин О.В.

	5
	План-график
	01.04.2019
	выполнено
	Завалин О.В.

	6
	Размещение извещения
	19.04.2019
	выполнено
	Завалин О.В.

	7
	Конкурс
	20.05.2019
	
	Завалин О.В.

	8
	Итоги конкурса
	28.05.2019
	
	Завалин О.В.

	9
	Заключение контракта
	31.05.2019
	
	Завалин О.В.


3. ОБЪЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ОФОРМЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ КАРЬЕРОВ
3.1.Реконструкция  а/д Кизнер – Муркозь Омга км 0+000 – км 51+500, участок д.Новый Трык – д. Старая Бодья в Кизнерском районе
Поручения:
	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Исполнение контракта, получение межевого плана
	31.03.2019
	Выполнено
	Соловьева О.М.

	2
	Подача документов с целью включения МО о вновь сформированном участке в Росреестр
	01.04.2019
	Выполнено
	КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М.

	3
	Подача документов в Росеестр
	17.04.2019
	Выполнено
	Соловьева О.М.

	4
	Получение документов из Росреестра
	29.04.2019


	Выполнено
	КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М.

	5
	Заключение договора безвозмездного пользования между МО «Кизнерский район» и КУ УР «Управтодор»
	06.05.2019


	Выполнено
	Кожевников С.В.

	6
	Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта
	07.05.2019
	выполнено
	Кожевников С.В.


3.2 Реконструкция  а/д (Сарапул – Киясово) – Косолапово км 0+000 – км 7+200 в Киясовском районе
        Поручения:
	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Исполнение контракта, получение межевого плана
	09.04.2019
	Выполнено
	Соловьева О.М.

	2
	Подача документов с целью включения МО о вновь сформированном участке в Росреестр
	16.04.2019
	Выполнено
	КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М.

	3
	Получение документов из Росреестра
	26.04.2019

	Приостановка
с 24.04.19
	КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М.

	4
	Заключение договора безвозмездного пользования между МО «Киясовский район» и КУ УР «Управтодор»
	30.04.2019


	
	Кожевников С.В.

	5
	Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта
	01.05.2019
	до 15.05.19
	Кожевников С.В.


3.3 Реконструкция а/д (Якшур-Бодья - Шаркан) - Старые Быги км 0+000 - км 8+000, участок км 0+000 – д. Нижний  Казес в Шарканском районе
   Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Исполнение контракта, получение межевого плана
	31.03.2019
	выполнено
	Соловьева О.М.

	2
	Подача документов с целью включения МО о вновь сформированном участке в Росреестр
	01.04.2019
	выполнено
	КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М.

	3
	Получение документов из Росреестра
	10.04.2019


	выполнено
	КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М.

	4
	Заключение договора безвозмездного пользования между МО «Шарканский район» и КУ УР «Управтодор»
	15.04.2019


	выполнено
	Кожевников С.В.

	5
	Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта
	01.05.2019
	выполнено
	Кожевников С.В.


3.4 Реконструкция а/д Пудвай-Сева км 0+000 – км 20+450, участок км 13+000 – д.Пудвай в Глазовском районе
         Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Исполнение контракта, получение межевого плана
	11.04.2019
	выполнено
	Соловьева О.М.

	2
	Подача документов с целью включения МО о вновь сформированном участке в Росреестр
	15.04.2019
Смещение срока с 12.04 на 15.04 в связи с болезнью ответственного в МО
	выполнено
	КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М.

	3
	Внесение изменений в постановление с учетом замечаний Росреестра
	08.05.2019
	
	Соловьева О.М.

	4
	Получение документов из Росреестра
	20.05.2019

	
	КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М.

	5
	Заключение договора безвозмездного пользования между МО «Глазовский район» и КУ УР «Управтодор»
	26.05.2019


	
	Кожевников С.В.

	6
	Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта
	31.05.2019
	
	Кожевников С.В.


3.5 Реконструкция а/д Дебесы – Шаркан км 0+056 – км 26+887, участок км 4+500 – д.Такагурт в Дебесском районе
        Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Исполнение контракта, получение межевого плана
	31.03.2019
	выполнено
	Соловьева О.М.

	2
	Подача документов с целью включения МО о вновь сформированном участке в Росреестр
	01.04.2019
	выполнено
	КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М.

	3
	Получение документов из Росреестра
	10.04.2019


	выполнено
	КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М.

	4
	Заключение договора безвозмездного пользования между МО «Дебесский район» и КУ УР «Управтодор»
	15.04.2019


	выполнено
	Кожевников С.В.

	5
	Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта
	01.05.2019
	выполнено
	Кожевников С.В.


3.6 Реконструкция а/д Верхняя Богатырка – Чажай км 0+000 – км 18+000, участок д. Дондыкар – д.Чажайский лесоучасток в Глазовском районе
        Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Разработка схемы разрешения проблемы с дольщиками
	21.03.2019
	выполнено
	Соловьева О.М.

	2
	Получение от МО «Верхнебогатырское» письма  с вариантами резерва грунта
	
	выполнено
	Соловьева О.М.

	3
	Запрос коммерческих предложений на изыскания по предложенному резерву
	
	выполнено
	Соловьева О.М.

	4
	Получение ком.предложений, подготовка служебной записки на Шкляр И.Б. о необходимости проведения закупки
	05.04.2019


	выполнено
	Соловьева О.М.

	5
	Извещение
	17.04.2019
	выполнено
	Завалин О.В.

	6
	Заключение контратка
	22.04.2019
	выполнено
	Завалин О.В.

	7
	Исполнение контракта
	08.05.2019
	выполнено
	Соловьева О.М.


3.7 Реконструкция а/д Красногорское – Убытьдур км 0+000 – км 10+800,  участок км 2+450-д. Убытьдур в Красногорском районе
        Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Исполнение контракта, получение межевого плана
	11.04.2019
	выполнено
	Соловьева О.М.

	2
	Подача документов с целью включения МО о вновь сформированном участке в Росреестр
	12.04.2019
	выполнено
	КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М.

	3
	Получение документов из Росреестра
	23.04.2019

	выполнено
	КОНТРОЛЬ: Соловьева О.М.

	4
	Заключение договора безвозмездного пользования между МО «Красногорский район» и КУ УР «Управтодор»
	24.04.2019


	выполнено
	Кожевников С.В.

	5
	Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта
	07.05.2019
	выполнено
	Кожевников С.В.


3.8 Реконструкция а/д Мишкино – Малый Казес км 0+000 – км 7+000, участок км 1+000 – д.Малый Казес в Шарканском районе
        Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта
	01.05.2019
	выполнено
	Кожевников С.В.


3.9 Реконструкция автомобильной дороги Большая Кибья – Туташево в Можгинском районе
        Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Заключение договора на межевание между кадастровым инженером и собственником
	
	выполнено
	Головко В.Г.

	2
	Публикация в СМИ о выделении земельного участка 
	с 15.03.2019

по 15.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	3
	Изготовление межевого плана
	29.04.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	4
	Подача документов в Росреестр
	17.04.2019
	выполнено

	Головко В.Г.

	5
	Получение документов из Росреестра
	04.05.2019
	выполнено
	Головко В.Г.

	6
	Подписание договора  купли – продажи с собственниками зем. участков
	15.05.2019
	
	Головко В.Г.

	7
	Подписание договора между МО и представителем собственников 
	15.05.2019
	
	Головко В.Г.

	8
	Выдача поручения подрядчику от МО использование грунта
	15.05.2019
	
	Головко В.Г.




3.9 Реконструкция а/д Сарапул-Воткинск, участок Перевозное-Ольхово
Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Направить письмо в адрес МО «Воткинский район» о собственниках участка под грунтовый резерв
	08.03.2019
	выполнено
	Соловьева О.М.

	2
	Получить ответ от МО «Воткинский район»
	13.03.2019
	выполнено
	МО Воткинский район – Забоев И.С.

	3
	Направить письмо в адрес ОАО «Новая Жизнь» о предоставлении земельного участка
	25.03.2019
	выполнено
	Соловьева О.М.

	4
	Подготовить договор возмещения убытков
	05.04.2019
	выполнено
	Гусева О.А.

	5
	Заключение договора между собственником зем.участка и КУ УР «Управтодор» на возмещение убытков
	25.04.2019
	выполнено
	Агафонов Р.Ю.

	6
	Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта (со схемой участка)
	30.04.2019
	выполнено
	Кожевников С.В.


3.11 Реконструкция автомобильной дороги Орловский-граница Кировской области км 0+000-км 23+000, участок с.Елово-км 23+000 в Ярском районе,(Iэтап-км 10+955-км 14+955)

Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Направить письмо о согласовании границ земельного участка
	15.03.2019
	выполнено
	Соловьева О.М.

	2
	Заключение договора на межевание между кадастровым инженером и МО Еловское»
	05.04.2019
	выполнено
	Пагина-Гайзель Л.В.

	3
	Публикация в СМИ о выделении земельного участка
	05.04.2019-12.05.2019
	выполнено
	Пагина-Гайзель Л.В.

	4
	Изготовление межевого плана
	13.05.2019
	
	Пагина-Гайзель Л.В.

	5
	Подача документов в Росреестр
	13.05.2019
	
	Пагина-Гайзель Л.В.

	6
	Получение документов из Росреестра
	23.05.2019
	
	Пагина-Гайзель Л.В.

	7
	Заключение договора о безвозмездном пользовании между МО «Еловское» и КУ УР «Управтодор»
	23.05.2019
	
	Агафонов Р.Ю.

Гусева О.А.

	8
	Выдача поручения подрядчику от КУ УР «Управтодор» на использование грунта (со схемой участка)
	23.05.2019
	
	Агафонов Р.Ю.


4 ОБЪЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ  РАЗРАБОТКИ ППТ и ПМ 
4.1. Реконструкция а/д Дебесы – Шаркан км 0+056 – км 26+887, участок км 4+500 – д.Такагурт в Дебесском районе
Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Утверждение постановления Правительства УР
	13.05.2019
	
	Красильникова А.М.


4.2. Реконструкция а/д Лолошур-Возжи – Нижние Юраши км 0+000 – км 4+300, участок км 0+000 – д.Нижние Юраши в Граховском районе

Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Подготовка документов для утверждения Правительством УР 
	
	выполнено
	Красильникова А.М.

	2
	Согласование с МО
	13.05.2019
	
	Красильникова А.М.

	3
	Согласование проекта планировки территории  с правовым управлением, Минстроем, Минимуществом
	20.05.2019

	
	Красильникова А.М.

	4
	Согласование членами Президиума Правительства УР проекта планировки территории
	03.06.2019
	
	Красильникова А.М.

	5
	Утверждение постановления Правительства УР
	10.06.2019
	
	Красильникова А.М.


5. ОБЪЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ МЕЖЕВАНИЯ ПОСТОЯННОЙ ПОЛОСЫ ОТВОДА
5.1 Реконструкция а/д Дебесы – Шаркан км 0+056 – км 26+887, участок км 4+500 – д.Такагурт в Дебесском районе
Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Исполнение контракта
	22.04.2019
	выполнено
	Соловьева О.М.

	2
	Обращение в Росреестр для государственного кадастрового учета
	30.04.2019
	выполнено
	Соловьева О.М.

	3
	Получение выписки  из Росреестра
	08.05.2019
	
	Соловьева О.М.


5.2 Реконструкция а/д Лолошур-Возжи – Нижние Юраши км 0+000 – км 4+300, участок км 0+000 – д.Нижние Юраши в Граховском районе
Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Исполнение контракта
	22.04.2019
	выполнено
	Соловьева О.М.

	2
	Обращение в Росреестр для государственного кадастрового учета
	06.05.2019
	
	Соловьева О.М.

	3
	Получение выписки  из Росреестра
	30.05.2019
	
	Соловьева О.М.


5.3 Реконструкция а/д (Якшур-Бодья - Шаркан) - Старые Быги км 0+000 - км 8+000, участок км 0+000 – д. Нижний  Казес в Шарканском районе
Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Исполнение контракта
	22.04.2019
	Расторжение

контракта
	Соловьева О.М.


6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ
6.1 Реконструкция а/д (Алнаши – Варзи - Ятчи) – Ляли – Шадрасак Кибья км 0+000 – км 6+600
Поручения: 
	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Комиссионный выезд на объект
	01.04.2019
	выполнено
	Ильин С.А.

	2
	Комиссионный выезд на объект
	19.04.219


	выполнено
	Ильин С.А.

	3
	Устранение замечаний
	25.05.2019
	
	Кузьмин О.В.


6.2 Реконструкция а/д Водзимонье – Брызгалово км 0+000 – км 15+764, участок км 2+900 – д. Монья
Поручения:
	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Комиссионный выезд на объект
	03.04.2019
	выполнено
	Ильин С.А.

	2
	Комиссионный выезд на объект
	19.04.2019
	выполнено
	Ильин С.А.

	3
	Устранение замечаний
	25.05.2019


	
	Серебрянников А.В.


6.3 Реконструкция а/д Бурино – Оросово – Эркешево км 0+000 – км 18+105, участок км 12+600 – д. Эркешево
Поручения:
	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Комиссионный выезд на объект
	08.04.2019
	выполнено
	Ильин С.А.

	2
	Устранение замечаний
	13.04.2019
	выполнено
	Сунцов А.В.

	3
	Комиссионный выезд на объект
	17.04.2019
	выполнено
	Ильин С.А.


6.4 Реконструкция а/д Красногорское – Елово км 0+000 – км 8+500, участок км 6+400 – д. Елово
Поручения:
	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Комиссионный выезд на объект
	09.04.2019
	выполнено
	Ильин С.А.

	2
	Устранение замечаний
	13.04.2019
	выполнено
	Фефилов А.Г.

	3
	Комиссионный выезд на объект
	22.04.2019
	выполнено
	Ильин С.А.


6.5 Реконструкция а/д Удмуртский Караул – Дёбы км 0+000 – км 6+700, участок км 0+000 – с. Дёбы
Поручения:
	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Комиссионный выезд на объект
	09.04.2019
	выполнено
	Ильин С.А.

	2
	Устранение замечаний
	25.04.2019
	
	Фефилов А.Г.

	3
	Комиссионный выезд на объект
	22.04.2019
	выполнено
	Ильин С.А.


6.6 Реконструкция а/д Орловский – граница Кировской области км 0+000 – км 23+000, участок д. Усть – Декма – с. Елово
Поручения:
	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Комиссионный выезд на объект
	08.04.2019
	выполнено
	Ильин С.А.

	2
	Устранение замечаний
	30.05.2019
	
	Сунцов А.В.

	3
	Комиссионный выезд на объект
	26.04.2019
	
	Ильин С.А.


7. ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 2020 ГОДА («Сельские»)
	№

п/п
	Наименование
	Протяжен-ность
	Стоимость
	Заказчик

	1
	Реконструкция а/д (Якшур-Бодья - Шаркан) - Старые Быги км 0+000 - км 8+000, участок д. Нижний  Казес – д. Старые Быги в Шарканском районе
	4,200
	
	КУ УР «Управтодор»

	2
	Реконструкция  а/д Клабуки-Большой Селег км 0+000-км 39+200, участок 4+500-д.Васильевское в Красногорском районе
	4,874
	Корректировки ПСД
	КУ УР «Управтодор»

	3
	Реконструкция а/д (Игра-Глазов)-ст. Люк в Балезинском районе
	6,024
	Разработка ПСД
	КУ УР «Управтодор»

	4
	Реконструкция а/д Бадзимошур-Котегурт в Дебесском районе
	8,700
	Разработка ПСД
	КУ УР «Управтодор»

	5
	Реконструкция а/д Кез – Сыга 2- Сыга 3 в Кезском районе
	7,400
	Разработка ПСД
	КУ УР «Управтодор»

	6
	Реконструкция а/д (Ува-Мушковай-Тюлькино-Пушкари)-Пужмесь Тукля в Увинском районе
	6,700
	Разработка ПСД
	КУ УР «Управтодор»

	7
	Реконструкция а/д (Воткинск-Шаркан-Гондырвай)-Козино в Шарсканском районе
	5,200
	Разработка ПСД
	КУ УР «Управтодор»

	8
	Реконструкция а/д Старые Зятцы-Варавай-Кочиш, участок от д.Зеглуд до д.Варавай в Якшур-бодьинском районе 
	6,000
	Разработка ПСД
	КУ УР «Управтодор»

	9
	Реконструкция а/д ст.Кияик-Большой Кияик в Завьяловском районе
	6,000
	Разработка ПСД
	МО/62

	10
	Реконструкция а/д (Кез-Кулига-Карсовай) – Жерноково-Желонка в Кезском районе
	9,860
	Разработка ПСД
	МО/62

	11
	Реконструкция а/д Муркозь Омга – Старая Омга в Кизнерском районе
	3,800
	Разработка ПСД
	МО/62


Общие поручения
	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Заявка в Росавтодор
	июнь
	
	Никитина Н.Л.

	2
	Приглашение от Росавтодора на защиту заявки
	июль
	
	Никитина Н.Л.

	3
	Защита заявки в Росавтодоре
	июль – август
	
	Никитина Н.Л.

Агафонов Р.Ю.

	4
	Распределение денежных ассигнований Росавтодором по субъектам РФ
	июль – август
	
	Никитина Н.Л.

	5
	Подписание проекта Соглашения
	август - сентябрь
	
	Никитина Н.Л.

	6
	Приглашение от Росавтодора на согласование заявки
	сентябрь - октябрь
	
	Никитина Н.Л.

	7
	Согласование заявки в уполномоченных инстанциях (управлениях) Росавтодора
	сентябрь - ноябрь
	
	Никитина Н.Л.

Агафонов Р.Ю..


8. ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ 2020 ГОДА ИЗ СРЕДСТВ РБ

	№

п/п
	Наименование
	Протяжен-ность
	Стоимость
	Заказчик

	1
	Реконструкция а/д Якшур-Бодья-Шаркан км 25+100-км 53+500, часток км 37+574-км34+576 в Шарканском районе 
	-
	Разработка ПСД
	КУ УР «Управтодор»

	2
	Реконструкция а/д Воткинск – Черное км 0+000 – км 30+000, участок д. В.Талица – село Светлое в Воткинском районе
	-
	Разработка ПСД
	КУ УР «Управтодор»

	3
	Реконструкция автомобильной дороги (Ижевск-Ува) - ст.Постол км 0+000 - км 7+100 в Завьяловском районе II этап : км 3+150 - км 6+970


	3,820
	179 982,40
	КУ УР «Управтодор»

	4
	Реконструкция автомобильной дороги Сарапул-Воткинск км 49+663 - км 65+635, 
участок км 54+690 - км 61+590 в Воткинском районе, II этап: км 57+890 - км 61+590

	3,730
	117 522,270
	КУ УР «Управтодор»

	5
	Реконструкция автомобильной дороги Орловский-граница Кировской области км 0+000-км 23+000, участок с.Елово-км 23+000 в Ярском районе,(II этап-км 14+955-км 19+155)


	4,200
	147 432,76
	КУ УР «Управтодор»

	6
	Реконструкция автомобильной дороги Воткинск-Черная км 0+000 - км 30+000, 
участок км 3+200 - д.Верхняя Талица в Воткинском районе  II этап: км 7+200-км 12+500


	5,300
	172 414, 89
	КУ УР «Управтодор»


Общих поручений нет.
9. ОБЪЕКТЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РАЗРАБОТКИ ПСД
9.1 Реконструкция  а/д (Игра-Глазов)-ст. Люк в Балезинском районе
        Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Отправка проектной документации на гос. экспертизу
	26.04.2019
	выполнено
	Татаринова Г.П.

	2
	Получение положительного заключения гос. экспертизы
	19.07.2019
	
	Татаринова Г.П.

	3
	Рабочая документация
	29.07.2019
	
	Татаринова Г.П.


9.2 Реконструкция а/д Бадзимошур-Котегурт в Дебесском районе 
        Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Отправка проектной документации на гос. экспертизу
	19.04.2019
	выполнено
	Татаринова Г.П.

	2
	Получение положительного заключения гос. экспертизы
	31.07.2019
	
	Татаринова Г.П.

	3
	Рабочая документация
	12.08.2019
	
	Татаринова Г.П.


9.3 Реконструкция а/д Кез – Сыга 2- Сыга 3 в Кезском районе
       Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Отправка проектной документации на гос. экспертизу
	30.04.2019
	
	Татаринова Г.П.

	2
	Получение положительного заключения гос. экспертизы
	15.07.2019
	
	Татаринова Г.П.

	3
	Рабочая документация
	31.07.2019
	
	Татаринова Г.П.


9.4 Реконструкция а/д (Ува-Мушковай-Тюлькино-Пушкари)-Пужмесь Тукля в Увинском районе
        Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Отправка проектной документации на гос. экспертизу
	06.05.2019
	
	Татаринова Г.П.

	2
	Получение положительного заключения гос. экспертизы
	18.07.2019
	
	Татаринова Г.П.

	3
	Рабочая документация
	29.07.2019
	
	Татаринова Г.П.


9.5 Реконструкция а/д (Воткинск-Шаркан-Гондырвай)-Козино в Шарканском районе
       Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Отправка проектной документации на гос. экспертизу
	22.04.2019
	Перенесено на 12.05
Ждем письмо с объяснением причин
	Татаринова Г.П.

	2
	Получение положительного заключения гос. экспертизы
	15.06.2019
	
	Татаринова Г.П.

	3
	Рабочая документация
	30.06.2019
	
	Татаринова Г.П.


9.6 Реконструкция а/д Старые Зятцы-Варавай-Кочиш, участок от д.Зеглуд до д.Варавай в Якшур-бодьинском районе
      Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Отправка проектной документации на гос. экспертизу
	06.05.2019
	
	Татаринова Г.П.

	2
	Получение положительного заключения гос. экспертизы
	08.07.2019
	
	Татаринова Г.П.

	3
	Рабочая документация
	22.07.2019
	
	Татаринова Г.П.


9.7 Реконструкция автомобильной дороги Якшур-Бодья-Шаркан км 25+100-км 53+500, участок км 37+574-км34+576 в Шарканском районе Удмуртской Республики Якшур-Бодья – Шаркан
      Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Отправка проектной документации на гос. экспертизу
	18.03.2019
	выполнено
	Татаринова Г.П.

	2
	Получение положительного заключения гос. экспертизы
	10.06.2019
	
	Татаринова Г.П.

	3
	Рабочая документация
	10.06.2019
	
	Татаринова Г.П.


9.8 Реконструкция а/д ст.Кияик-Большой Кияик в Завьяловском районе
      Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Отправка проектной документации на гос. экспертизу
	19.04.2019
	выполнено
	Татаринова Г.П.

	2
	Получение положительного заключения гос. экспертизы
	30.09.2019
	
	Татаринова Г.П.

	3
	Рабочая документация
	30.09.2019
	
	Татаринова Г.П.


9.9 Реконструкция а/д (Кез-Кулига-Карсовай) – Жерноково-Медьма в Кезском районе
       Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Отправка проектной документации на гос. экспертизу
	15.04.2019
	выполнено
	Татаринова Г.П.

	2
	Получение положительного заключения гос. экспертизы
	07.06.2019
	
	Татаринова Г.П.

	3
	Рабочая документация
	07.06.2019
	
	Татаринова Г.П.


9.10 Реконструкция а/д Муркозь Омга – Старая Омга в Кизнерском районе
      Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Отправка проектной документации на гос. экспертизу
	18.03.2019
	выполнено
	Татаринова Г.П.

	2
	Получение положительного заключения гос. экспертизы
	19.07.2019
	
	Татаринова Г.П.

	3
	Рабочая документация
	29.07.2019
	
	Татаринова Г.П.


9.11 Реконструкция  а/д Клабуки-Большой Селег км 0+000-км 39+200, участок 4+500-д.Васильевское в Красногорском районе
      Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Отправка проектной документации на гос. экспертизу
	28.03.2019
	выполнено
	Татаринова Г.П.

	2
	Получение положительного заключения гос. экспертизы
	31.05.2019
	
	Татаринова Г.П.

	3
	Рабочая документация
	31.05.2019
	
	Татаринова Г.П.


9.12 Реконструкция а/д Воткинск – Черное км 0+000 – км 30+000, участок д. В.Талица – село Светлое в Воткинском районе
       Поручения:
	№

п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Отправка проектной документации на гос. экспертизу
	15.06.2019
	
	Татаринова Г.П.

	2
	Получение положительного заключения гос. экспертизы
	29.07.2019
	
	Татаринова Г.П.

	3
	Рабочая документация
	12.08.2019
	
	Татаринова Г.П.


10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
10.1  Строительство автомобильных дорог на территории малоэтажной застройки в МО «Первомайское» Завьяловского района
Общие поручения

	№ п/п
	Задание
	Сроки
	Исполнение
	Ответственный

	1
	Подготовить НМЦК
	13.05.2019
	
	Агафонов Р.Ю.

	2
	Подготовить конкурсную документацию
	15.05.2019
	
	Агафонов Р.Ю.

	3
	Согласовать с РЦЗ конкурсную документацию
	22.05.2019-31.05.219
	Разработка конкурсной документации
	Завалин О.В.

	4
	Утверждение конкурсной документации
	03.06.2019
	
	Завалин О.В

	5
	План закупок
	16.05.2019
	
	Завалин О.В.

	6
	План - график
	17.05.2019
	
	Завалин О.В.

	7
	Извещение о размещении
	04.06.2019
	
	Завалин О.В.

	8
	Подача заявок
	по 20.06.2019
	
	Завалин О.В.

	9
	Аукцион
	24.06.2019
	
	Завалин О.В.

	10
	Итоги аукциона
	26.06.2019
	
	Завалин О.В.

	11
	Заключение контракта
	05.07.2019
	
	Завалин О.В.

	Строительный контроль

	12
	Направить коммерческие предложения по СК
	13.05.2019
	
	Агафонов Р.Ю.

	13
	Разработать текст контракта и ТЗ на СК
	15.05.2019
	
	Агафонов Р.Ю.

	14 
	Согласовать конкурсную документацию на СК с РЦЗ
	22.05.2019 – 31.05.2019
	
	Агафонов Р.Ю.

	15
	Утверждение конкурсной документации
	03.06.2019
	
	Завалин О.В

	16
	План закупок
	16.05.2019
	
	Завалин О.В.

	17
	План - график
	17.05.2019
	
	Завалин О.В.

	18
	Извещение о размещении
	04.06.2019
	
	Завалин О.В.

	19
	Подача заявок
	по 27.06.2019
	
	Завалин О.В.

	20
	Конкурс
	по 07.07.2019
	
	Завалин О.В.

	21
	Итоги конкурса
	07.07.2019
	
	Завалин О.В.

	22
	Заключение контракта
	20.07.2019
	
	Завалин О.В.


См.протокол совещания с проектными конторами от 29.04.2019г. в 10:00
Следующее совещание назначить на 11:00   « 15 » мая 2019 года.
	ФИО
	Подпись

	Агафонов Р.Ю.
	

	Завалин О.В.
	

	Татаринова Г.П.
	

	Красильникова А.М.
	

	Соловьева О.М.
	

	Кожевников С.В.
	


«Удмурт Элькунысь автомобиль сюресъёсын кивалтонни» Удмурт Элькунысь казна ужъюрт (УЭ КУ «Управтодор»)





Казенное учреждение


Удмуртской Республики «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» 


(КУ УР «Управтодор»)
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