



## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 30 » апреля 2020 года

№ 299

### Об утверждении дорожной карты по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Можгинский район»

С целью обеспечения доступных и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата детей дополнительным образованием, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей на территории муниципального образования "Можгинский район", в рамках реализации регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", разработанного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", руководствуясь Уставом муниципального образования «Можгинский район», Администрация муниципального образования «Можгинский район» **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить дорожную карту по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Можгинский район» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Можгинский район» от 24 июля 2019 года № 611 «Об утверждении дорожной карты по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в муниципальном образовании «Можгинский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации муниципального образования «Можгинский район» Тарасову Е.Е.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования  
«Можгинский район»



А.Г.Васильев

Проект вносит:

Начальник Управления образования



Е.Е. Тарасова

Согласовано:

Заместитель главы Администрации района по социальным вопросам



М.Н. Сарычева

Начальник Управления финансов

С.К. Заглядина

Заместитель начальника отдела  
организационно-кадровой и правовой работы - юрисконсульт

Н.В. Щеклеина

Утверждена  
 Постановлением Администрации  
 МО «Можгинский район»  
 от «30» 04 2020 года № 299

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
 по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»  
 в муниципальном образовании «Можгинский район»

**Цель:** обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

**Задача 1:** Повышение уровня доступности дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	72,7	2018	77,7	79,8	78,8	78,9	79,5	80,0

**План мероприятий по достижению целевого показателя:**

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения	Ответственный исполнитель
1.1	Мониторинг социального заказа в муниципальном образовании на услуги в сфере дополнительного образования -разработка анкеты	Ежегодно до 31.03	Приказ Управления образования об утверждении проведения процедуры анкетирования	методист РЦДОД
	-проведение мониторинга	Ежегодно до 30.04	Проведено анкетирование во всех муниципальных образованиях района и определен социальный заказ от родителей	Заместители директоров по ВР и ОО

1.2	Мониторинг материально-технической базы и кадрового потенциала в системе дополнительного образования, в том числе для реализации адаптированных программ	Ежегодно: до 31.10.2019 до 01.09.2020 до 01.09.2021 до 01.09.2022 до 01.09.2023 до 01.09.2024	Реестр образовательных учреждений, в которых созданы условия соответствующие требованиям НПА (материально-техническая база и кадровый потенциал)	Специалист Управления образования
1.3	Обновление содержания программ дополнительного образования детей в МО	до 31.08.2019	Разработаны и внедрены 3 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы (РЦДОД)	методист РЦДОД
		до 31.08.2019	Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная образовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных технологий образования (РЦДОД)	методист РЦДОД
		до 31.08.2020	Разработаны и внедрены 1 разноуровневая дополнительная образовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных технологий образования (МБОУ «Большеучинская СОШ»)	методист РЦДОД
		до 31.08.2021	Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная образовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных технологий образования (МБОУ «Пычасская»)	методист РЦДОД
		до 31.08.2022	Разработаны и внедрены 2 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы с использованием дистанционных технологий образования (МБОУ «Нышинская СОШ»; МБОУ «Кватчинская СОШ»)	методист РЦДОД
		до 31.08.2023	Разработаны и внедрены 4 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы с использованием дистанционных технологий	методист РЦДОД

		образования (МБОУ «Можгинская СОШ»; МБОУ «Малосюгинская СОШ»; МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ»; МБОУ «Нынекская СОШ»)	
	до 31.08.2024	Разработаны и внедрены 1 разноуровневая дополнительная образовательная общеразвивающая программа с использованием дистанционных технологий образования (МБОУ «Горнякская СОШ»)	методист РЦДОД
	до 31.08.2020	Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная образовательная общеразвивающая программа, реализуемая в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования- реального сектора-научного сообщества (МБОУ «Пычасская СОШ»)	методист ИМЦ
	до 31.08.2021	Разработана и внедрена 1 разноуровневая дополнительная образовательная общеразвивающая программа, реализуемая в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования- реального сектора-научного сообщества (МБОУ «Большеучинская СОШ»)	методист ИМЦ
	до 31.08.2022	Разработаны и внедрены 2 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы, реализуемые в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования- реального сектора-научного сообщества (МБОУ «Можгинская СОШ»; МБОУ «Малосюгинская СОШ»)	методист ИМЦ

	до 31.08.2023	Разработаны и внедрены 4 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы, реализуемые в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования- реального сектора-научного сообщества (МБОУ «Ньшинская СОШ»; МБОУ «Кватчинская СОШ»; МБОУ «Горнякская СОШ»)	методист ИМЦ
	до 31.08.2024	Разработаны и внедрены 2 разноуровневые дополнительные образовательные общеразвивающие программы, реализуемые в форме сетевого взаимодействия организаций дополнительного образования – профессионального образования- реального сектора-научного сообщества (МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ»; МБОУ «Нынекская СОШ»)	методист ИМЦ
	до 31.08.2020	Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия	МБОУ «Пычасская СОШ»
	до 31.08.2021	Заключено 1 соглашение о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия	МБОУ «Большеучинская СОШ»
	до 31.08.2022	Заключено 2 соглашения о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия	МБОУ «Можгинская СОШ»; МБОУ «Малосюгинская СОШ»
	до 31.08.2023	Заключено 3 соглашения о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия	МБОУ «Ньшинская СОШ»; МБОУ «Кватчинская СОШ»; МБОУ

				«Горнякская СОШ»
		до 31.08.2024	Заключено 2 соглашения о реализации дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в форме сетевого взаимодействия	МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ»; МБОУ «Нынекская СОШ»
1.4	Внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Ежегодно: до 31.12.2019	90 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; 5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования
		Ежегодно: до 31.12.2020	92 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; 10 % детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования
		до 31.12.2021	95 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; 15 % детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования
		до 31.12.2022	95 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; 16% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования
		до 31.12.2023	95 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; 17% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования

		до 31.12.2024	95 % детей в возрасте от 5 до 18 лет получили сертификат дополнительного образования; 18% детей в возрасте от 5 до 18 лет используют сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования
1.5	Включение всех учреждений, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	до 01.09.2019	100% учреждений, имеющих лицензию на дополнительное образование детей и взрослых, включены в ИС «Портал навигатор персонифицированного дополнительного образования УР»	методист РЦДОД

## Задача 2: Создание условий для выявления и поддержки одаренных и мотивированных детей

### План мероприятий по достижению целевого показателя:

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
2.1	Формирование реестра мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	до 30.09.2019	Приказ Управления образования об утверждении перечня мероприятий муниципального уровня для выявления одаренных и мотивированных детей	методист ИМЦ
2.2	Ведение реестра мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	Ежегодно обновлять до 31.09	Актуальный реестр мероприятий для выявления одаренных и мотивированных детей	методист РЦДОД
2.3	Разработка критериев отбора обучающихся для занесения в базу данных одаренных и мотивированных	до 30.09.2019	Приказ Управления образования об утверждении Порядка внесения в базу одаренных и мотивированных детей, педагогических работников	методист РЦДОД
2.4	Ведение базы одаренных и мотивированных детей (мониторинг достижений обучающихся)	Ежегодно обновлять до 10.04	Актуальная база одаренных и мотивированных детей	методист РЦДОД
2.5	Разработка критериев отбора педагогических работников по направлениям для внесения в реестр по работе с одаренными детьми	до 30.09.2019	Приказ Управления образования об утверждении Порядка внесения педагогических работников в реестр по работе с одаренными детьми	методист ИМЦ



2.6	Формирование реестра педагогических работников по направлениям для работы с одаренными и мотивированными детьми	до 31.12.2019  ежегодно обновлять до 31.12	Реестр педагогических работников по направлениям для работы с одаренными и мотивированными детьми	методист ИМЦ
2.7	Обучение педагогических работников по программам и методикам работы с одаренными детьми	до 31.05.2020	Численность педагогов, прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми	методист ИМЦ
		ежегодно до 31.05	2 педагога, прошедших обучение по программам и методикам работы с одаренными детьми	
2.8	Обновление (разработка) образовательных программ различной направленности для одаренных и мотивированных детей	Ежегодно: до 15.11.2020 до 30.09.2021 до 30.09.2022 до 30.09.2023 до 30.09.2024	Разработаны и внедрены программы профильных смен (очно-заочных школ/интенсивов) различной направленности для одаренных и мотивированных детей	методист РЦДОД
2.9	Районная церемония поощрения обучающихся «Калейдоскоп талантов»	Ежегодно: до 30.09.2020 до 30.04.2021 до 30.04.2022 до 30.04.2023 до 30.04.2024	Проведение муниципальной церемоний поощрения, обучающихся «Калейдоскоп талантов»	РЦДОД
2.10	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие образования» в подпрограмму «Дополнительное образование и воспитание»	до 31.12.2019	Мероприятие в муниципальной программе «Развития и воспитания» «Поощрение обучающихся, достигших выдающихся успехов»	Гусева Е.А – зам начальника Управления образования

**Задача 3: В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом**

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год*					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество общеобразовательных организациях МО, расположенных в сельской местности, с обновленной материально-технической базой для занятий физической культурой и спортом	13	2018	14 Староберезнякская СОШ	15 Нынекская СОШ	16 Русско-Сюгаильская СОШ	17 Горнякская СОШ	18 Большекибынская СОШ	19 Александровская СОШ
Количество спортивных клубов, действующих на базе спортивных залов с обновленной МТБ	6		7	8	9	10	11	12

\* возможно изменение перечня школ в рамках ежегодной заявки

**План мероприятий по достижению целевого показателя:**

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
3.1	Формирование заявки на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в МО	Ежегодно: до 15.03.2019 до 15.03.2020 до 15.03.2021 до 15.03.2022 до 15.03.2023 до 15.03.2024	Заявка от МО направлена в Министерство образования и науки Удмуртской Республики в установленном порядке (дата и номер письма)	Гусева Е.А. – зам начальника Управления образования
3.2	Подписание соглашений о предоставлении субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом	Ежегодно: до 01.05.2019 до 01.05.2020 до 01.05.2021 до 01.05.2022 до 01.05.2023 до 01.05.2024	Подписано в установленном порядке Соглашение с Министерством образования и науки Удмуртской Республики (дата и номер соглашения)	Гусева Е.А. – зам начальника Управления образования

3.3	Обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	Ежегодно: до 31.12.2019 до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Проведение открытия спортивного клуба на базе зала с обновленной МТБ МБОУ «Староберезняжская СОШ» МБОУ «Нынекская СОШ» МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ» МБОУ «Горняжская СОШ» МБОУ «Большекибынская СОШ» МБОУ «Александровская СОШ»	Гусева Е.А.– зам начальника Управления образования
-----	--	---	--	--

**Задача 4. Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, детьми с ограниченными возможностями здоровья**

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, человек	76	2018	85	92	98	105	113	120
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий, %	41,1		53,6	57	60	63	67	70

**План мероприятий по достижению целевого показателя:**

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
4.1	Проведение мониторинга условий реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий в образовательных организациях МО	до 30.09.2019	Составлен перечень организаций – потенциальных поставщиков образовательных услуг, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	методист РЦДОД

4.2	Разработка адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья	Ежегодно: до 01.09.2019	Разработано не менее 5 адаптированных дополнительных общеобразовательных программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (Большеучинская школа-интернат)	методист РЦДОД
		до 01.09.2020 до 01.09.2021 до 01.09.2022 до 01.09.2023 до 01.09.2024	Разработано не менее 1 (ежегодно) адаптированной дополнительной общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	методист РЦДОД
4.3	Внесение дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья в ИС "Портал-Навигатор ПФДО"	Ежегодно: до 01.09.2019	Размещено не менее 5 адаптированных дополнительных общеобразовательных программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (Большеучинская школа-интернат)	методист РЦДОД
		до 01.09.2020 до 01.09.2021 до 01.09.2022 до 01.09.2023 до 01.09.2024	Размещено не менее 1 (ежегодно) адаптированной дополнительной общеобразовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья	методист РЦДОД
4.4	Обучение педагогических работников конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий	Ежегодно: до 31.12.2019	Обучено не менее 2 педагогических работников конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных с применением дистанционных технологий	методист ИМЦ
		до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	Обучено не менее 1 педагогического работника (ежегодно) конструированию адаптированных дополнительных общеобразовательных с применением дистанционных технологий	методист ИМЦ
4.5	Разработка и размещение на портале «ДОМ365» адаптированных дополнительных общеобразовательных программ (курсов) с использованием дистанционных технологий	Ежегодно: до 01.09.2019	Разработка и размещение на портале «ДОМ365» не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной в дистанционной форме (МБОУ «Большеучинская школа»)	методист ИМЦ
		до 01.09.2020	Разработка и размещение на портале «ДОМ365» не менее 1 адаптированной дополнительной общеобразовательной в дистанционной форме (МБОУ «Большеучинская школа-интернат»)	методист ИМЦ

**Задача 5:** Повышение числа детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») (при наличии или запланированного к открытию детского технопарка)	0	2018	0	0	0	0	0	0
Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек	733	2018	735	920	1101	1282	1445	1602
Доля детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, %	13,0	2018	12,3	14,8	17,3	19,8	22,3	24,8

**План мероприятий по достижению целевого показателя:**

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
5.1	Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития в части предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (в том числе на основе сетевого взаимодействия):			

- актуализация содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	до 31.12.2019	Количество детей, освоивших программы составляет 735 человек	Осетрова Т.В. – методист Овчинникова Н.А. – методист
- открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста" в МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Большеучинская СОШ»	до 31.12.2020	Количество детей, освоивших программы составляет 920 человек	Зам. директора по ВР МБОУ «Пычасская СОШ», МБОУ «Большеучинская СОШ»
- открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста" в МБОУ «Нышинская СОШ», МБОУ «Можгинская СОШ», МБОУ «Кватчинская СОШ», МБОУ «Малосюгинская СОШ»	до 31.12.2021	Количество детей, освоивших программы составляет 1101 человека	Зам. директора по ВР МБОУ «Нышинская СОШ», МБОУ «Можгинская СОШ», МБОУ «Кватчинская СОШ», МБОУ «Малосюгинская СОШ»
- открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста" в МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ», МБОУ «Горнякская СОШ», МБОУ «Нынекская СОШ»	до 31.12.2022	Количество детей, освоивших программы составляет 1282 человека	Зам. директора по ВР МБОУ «Русско-Сюгаильская СОШ», МБОУ «Горнякская СОШ», МБОУ «Нынекская СОШ»
Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений района с Центрами «Точка роста»	до 31.12.2023 до 31.12.2024	Количество детей, освоивших программы составляет 1445 человек Количество детей, освоивших программы составляет 1602 человека	методист ИМЦ

**Задача 6: Организация условий для ранней профориентации детей; участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория»**

Наименование показателя	Базовое значение		Период, год					
	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек	0	2018	2459	1956	2073	2057	2017	2211
Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, %	0	2018	66,6	66,6	66,6	66,6	66,6	75,0

**План мероприятий по достижению целевого показателя:**

12

№	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат выполнения*	Ответственный исполнитель
6.1	Проведение информационной кампании по популяризации проекта «ПроеКТОриЯ»	Ежегодно: до 31.12.2019  до 31.12.2020 до 31.12.2021 до 31.12.2022 до 31.12.2023 до 31.12.2024	6 публикаций (ежегодно до 2024 г.) в сети Интернет о реализации программ;	методист ИМЦ
6.2	Мониторинг вовлеченности учащихся 8-11-х классов общеобразовательных организаций района в реализации проекта «Проектория»	Ежегодно: до 30.06.2019 до 31.12.2019  до 30.06.2020 до 31.12.2020 до 30.06.2021 до 31.12.2021 до 30.06.2022	Проведен мониторинг вовлеченности обучающихся в реализацию проекта «Проектория» с целью дальнейшей корректировки показателя	методист ИМЦ

		до 31.12.2022 до 30.06.2023 до 31.12.2023 до 30.06.2024 до 31.12.2024		
--	--	---	--	--